

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ГБОУ средней школы № 266  
Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга



Э.Х. Папуциди

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в  
ГБОУ средней школе № 266 Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
1.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	апрель 2023 года	КО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленного ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	Педагогический совет школы определен как орган, координирующий вопросы перехода на ФООП
1.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Проведены заседания Педагогического совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

				(оформлены протоколы заседаний)	(оформлены протоколы заседаний)	(оформлены протоколы заседаний)
1.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО СПб АР АППО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с отделами образований АР. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями ОО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ГОС СОО в ОО
1.5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на территории районов Санкт-Петербурга	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ГБОУ средней школы № 266 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1.6.	Определение функций районных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР	Составлен перечень районных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Составлен перечень координаторов от ОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Назначен координатор в ГБОУ средней школе № 266 Адмиралтейского района, Обеспечивающий взаимодействие с районным координатором
1.7.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	апрель, июль, август 2023 года	КО АР СПб АППО ОО	Проведена оценка готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике	Проведена самодиагностика к готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения школы.
1.8.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	сентябрь-декабрь 2023 года	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ.
<b>2.</b>	<b>Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ОО	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию

	дополнительного образования, ОО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО		ИМЦ ОО	содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Санкт-Петербурга	содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории районов Санкт-Петербурга	содержания учебного предмета, содержания программ внеурочной деятельности, как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне школы.
3.5.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	СПб АППО	Оказана консультационная поддержка	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне города, обеспечена консультационная поддержка на уровне района	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне района, обеспечена консультационная поддержка на уровне школы.
3.6.	Организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС СОО»	в течение года	СПб АППО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения
3.7.	Обеспечение использования учителями	сентябрь – декабрь 2023 года	ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения	Организовано взаимодействие по обеспечению способов	Педагогическими работниками школы используются

	методических пособий, видео-уроков по учебным предметам			планируемых образовательных результатов	достижения планируемых образовательных результатов	способы достижения планируемых образовательных результатов в виде методических пособий, видео-уроков.
3.8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	СПб АППО ИМЦ ОО			Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов СПб АППО, педагогов ОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Санкт-Петербурга	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского района с работой на уровне города	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского школы с работой на уровне города и района
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
5.1.	Информирование педагогического сообщества о	в течение года	КО СПб АППО АР	Обеспечено информирование педагогического	Обеспечено информирование педагогического	Обеспечено информирование педагогического

	возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»		ИМЦ	сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	сообщества школы о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	КО АР ОО	Размещена информация на официальном сайте КО о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО. Размещена информация на сайтах ОО, находящихся в ведении КО	Размещена информация на официальных сайтах АР и ОО, находящихся в ведении АР	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Проведено не менее 2 мероприятий в год	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях города и района.
<b>6.</b>	<b>Мониторинг управления ходом реализации Плана</b>					
6.1.	Формирование региональной и районной системы контроля готовности к	апрель 2023 года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности Санкт-Петербурга к	Обеспечен промежуточный контроль готовности Адмиралтейского	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению

	введению обновленного ФГОС СОО		ОО	введению обновленного ФГОС СОО	района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	обновленного ФГОС СОО
6.2.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2022 года	КО СПб АППО	Составлен перечень районов Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Составлен перечень ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Составлен список критичным показателем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
6.3.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	июнь – август 2023 года	КО СПб АППО		Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в школе в соответствии с рекомендациями
6.4	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	апрель – май 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогического состава школы к введению обновленного ФГОС СОО
6.5.	Организация контрольных экспертных выездов в районы Санкт-Петербурга на основе риск-ориентированной	май 2023 гола	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО.

	модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО			обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов районам Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов, работающих в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	Оказана помощь учителями-наставниками, работающими в школе, молодым учителям-предметникам по введению обновленного ФГОС СОО
6.6.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в районах Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе обновленного ФГОС СОО
6.7.	Подготовка и представление содержательного отчета по реализации Плана	декабрь 2023 года	СПб АППО	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет

Принятые сокращения:

КО - Комитет по образованию;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

ОО (школа) - государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы среднего общего образования;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

ФГОС СОО - федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования.